

西北影像主機租用作業流程圖 Step8-1 公司取貨 Step5 上傳沖洗 照片 Step6 確認沖洗 Step1 註冊 Step2 簡訊驗證 Step3 登入 Step7 Step8 新使用者 開始 付款方式 取貨方式 照片 Step8-2 郵寄 Step7-1 Step7-2 公司付費 信用卡 Step8-1 公司取貨 Step1 Step4 Step5 Step8 取貨方式 Step2 登入 Step3 身分驗證 Step7 開始 上傳沖洗 照片 確認沖洗 QR Code 結束 付款方式 使用者 App Step8-2 郵寄 Step7-1 Step7-2 公司付費 信用卡 Step4-1 櫃台 Step3 · 下載 沖洗照月 Step1 登入 Step5 Step2 屈燚 開始 身分驗證 Email 結束 通知客戶 取件 Step4-2 郵寄




開發時程甘特圖 3/12~6/19


識別碼	任務名稱	開始	完成	期間	2015年03月 2015年04月 2015年05月 2015年06月 3-15 3-22 3-29 4-5 4-12 4-19 4-26 5-3 5-10 5-17 5-24 5-31 6-7 6-14
1	規劃架構、流程圖、資料欄位	2015-03-12	2015-03-31	2.8w	
2	簡訊API廠商選擇	2015-03-12	2015-03-31	2.8w	
3	簡訊API、上傳影像測試	2015-03-12	2015-03-31	2.8w	
4	開發期程(一)雛形架構建置	2015-04-01	2015-04-15	2.2w	
5	開發期程(二)使用者介面開發	2015-04-15	2015-04-30	2.4w	
6	開發期程(三)管理介面開發	2015-05-04	2015-05-18	2.2w	
7	交付測試階段	2015-05-19	2015-06-02	2.2w	
8	修改測試回報項目	2015-06-03	2015-06-17	2.2w	
9	佈署上線	2015-06-18	2015-06-19	.4w	

資料表欄位說明



沖洗照片介面示意圖





沖洗照片介面示意圖

Step4

[選擇數量、樣式]






Step6

[完成訂單]

< Back	Banner				
您選擇產品名稱1					
photo1	▼沖洗尺寸▼沖洗數量▼沖洗樣式				
photo2	▼沖洗尺寸▼沖洗數量▼沖洗樣式				
確	定沖洗 (竹)				









▼ 沖洗樣式

Banner

感謝您的支持! 我們已收到您的訂購項目

> 產品名稱1 數量 10 份 NT.100

2015-3-20 17:30 可在西北影像1F櫃檯取貨

繼續沖洗




Save Parh

D:/photoshop/單號/序號-產名名稱-尺寸-沖洗數量-沖洗樣式.jpg

D:/photoshop/20150323-1/1-照片-2X3-5-不留邊框.jpg D:/photoshop/20150323-1/2-月曆-4X6-1-留白.jpg

登入、歷史



登入、歷史

Step1



Step2



Step3

Banner < Back Chongkai! 您的歷史記錄 2015/03/22 (未完成),小小 2015/03/21 (可取件) 2015/02/11 (可取件)

Banner < Back 訂單日期 2015/03/22 金額 100 月曆 (4 X 6) 1份 生活照 (3X3) 3份 馬克杯 (10 X 20) 1份

Banner < Back 月曆 (4 X 6) 1份